

Прислать ч. II. Дня работы 13.03.2021
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВЯЗЕМСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

юр.адрес: ООО «ВТС»
682950, Россия, Хабаровский край
г.Вяземский, ул. Козюкова, дом 9а
тел/факс: Ген. директор (42153) 3-18-56
телефон: Бухгалтерия (42153) 3-19-55
тел/факс: ПТО (42153) 3-17-55

E-mail: _____

ИНН / КПП: 2711003330 / 271101001
ОГРН 1172724016860

№ *13* от « *09* » *03* 202*1* г.

Председателю

комитета по ценам и тарифам

Правительства Хабаровского края
А.Л. Орлову

Общество с ограниченной ответственностью «Вяземские тепловые сети» направляет отчет о выполнении производственной программы по горячему водоснабжению за 2020 год.

Генеральный директор
ООО «ВТС»



Б.И. Гибий

Приложение



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ВТС»
Б.И. Гибий
2021 г.



Общество с ограниченной ответственностью
«Вяземские тепловые сети»
г. Вязьма, Смоленская область
ИНН 67-10-03330

**Отчет о выполнении производственной программы
Общества с ограниченной ответственностью
«Вяземские тепловые сети»,
осуществляющее горячее водоснабжение,
за 2020**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ВТС»
Юридический адрес, почтовый адрес организации	682950, Хабаровский край, г. Вяземский, ул. Козюкова, 9 а, оф.1

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов системы горячего водоснабжения, мероприятий направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергоснабжению, повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь горячей воды при транспортировке.

№№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.		Отклонение	
		План	Факт	(+; -)	%
Горячее водоснабжение					
2020 год					
1	-Ревизия и ремонт котлов ГВС -Промывка емкости под ГВС	55,67	70,75	-15,08	21,3
2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем горячего водоснабжения, либо объектов входящих в состав таких систем	-	-	-	-

Раздел 3. Объем подачи воды

№№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя		Отклонение	
			План год	Факт 9 мес.	(+; -)	%
1	2	3	4	5	6	7
Горячее водоснабжение						
1.	Объем выработки горячей воды	тыс. куб.м.	32,627	16,660	15,967	48,93
2.	Объем горячей воды используемой на собственные нужды	тыс. куб.м.	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб.м.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Объем отпуска в горячей воды в сеть	тыс. куб.м.	32,627	16,660	15,967	44,539
5.	Объем потерь	тыс. куб.м.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Объем отпуска в горячей воды в сеть на нужды организации	тыс. куб.м.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Объем отпуска в горячей воды в сеть на собственное производство	тыс. куб.м.	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Объем отпуска в горячей воды в сеть на хозяйственные нужды	тыс. куб.м.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Объем реализации горячей воды потребителям всего в т.ч	тыс. куб.м.	32,627	16,660	15,967	44,539
7.1	- населению	тыс. куб.м.	6,422	4,810	1,612	25,10
7.2	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	3,593	0,235	3,358	93,45
7.3	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	22,612	11,615	10,997	48,63

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования		Отклонение	
			План гол	Факт 9 мес.	(+; -)	%
1	2	3	4	5	6	7
Горячее водоснабжение						
1.	Расходы на холодную воду, используемую для горячего водоснабжения	тыс. руб.	971,03	510,63	460,4	47,41
2.	Расходы на тепловую энергию (мощность), для приготовления горячей воды	тыс. руб.	7578,88	4688,14	2890,74	38,14
3.	Итого финансовые потребности	тыс. руб.	8549,91	5196,77	3351,14	39,21

Раздел 5. Реализации мероприятий производственной программы

№№ п/п	Наименование мероприятия	Величина показателя на период регулирования		Отклонение	
		План	Факт	(+; -)	%
Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения					
1.1	Ревизия и ремонт котлов ГВС				
1.1.1	Вскрытие и обмуровка котла	8,30	12,00	-3,70	44,5
1.1.2	Ревизия трубной части (дефектовка)	14,70	16,00	-1,30	30,8
1.1.3	Частичная замена трубной части	12,00	18,00	-6,00	33,3
		35,0	46,0	-11	23,9
Итого по мероприятию					
1.2	Промывка емкости под ГВС				
1.2.1	Вскрытие емкости ГВС	3,00	3,00	0,00	0,00
1.2.2	Демонтаж обвязки	2,50	4,00	-1,50	37,5
1.2.3	Ревизия запорной арматуры	5,30	5,75	-0,45	7,82
1.2.4	Заполнение емкости спец. жидкостью (промывка)	7,37	8,00	-0,63	7,87
1.2.5	Монтаж обвязки	2,50	4,00	-1,50	37,5
		20,67	24,75	-4,08	16,48
Итого по мероприятию					

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности систем горячего водоснабжения

№№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования		Отклонение	
			2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7
Горячее водоснабжение						
1. Показатели качества горячей воды						



А К Т
выполненных работ по ревизии и Т.О. котла Е-1.0-9
на котельной «Школа № 19»

Комиссия в составе:

Шаповалов А.П.	- начальник локальных котельных
Полянцев К.И.	- мастер
Подгайский И.И.	- слесарь

Проверили выполнение работ по ревизии и Т.О. котла Е-1.0-9.
Работы по ремонту и Т.О. котла Е-1.0-9 проведены в полном объеме.

Вывод: Котел проверен и готов к эксплуатации в
осенне – зимний период 2020 – 2021 г.

Члены комиссии:

	А.П. Шаповалов
	К.И. Полянцев
	И.И. Подгайский